

列印時間：113-11-26 15:48

會議名稱：**113-1第11次總務處業務進度列管會議** (總務處處務會議)

會議狀態：與會簽收

日期地點：113-11-25 (一) 09:00 總務處

主席：校長 黃淑君

記錄：文書組長 鄒佩儒

上次會議議決事項

- 1. 經查屋頂太陽能板無損壞，無需與太陽能廠商協商費用分攤。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:00 新增 / 113-11-22 09:00 修改)
- 2. 幼兒園地坪整修案經費請辦理專案保留。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:00 新增 / 113-11-22 09:00 修改)
- 3. 請於本週簽辦幼兒園高壓磚及棉被櫃契約變更案。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:01 新增 / 113-11-22 09:01 修改)
- 4. 學生交通車招標案請掌握期程。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:01 新增 / 113-11-22 09:01 修改)
- 5. 將委請詹煌達顧問協助清洗操場跑道。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:01 新增 / 113-11-22 09:01 修改)

工作進度報告

- 1. 幼兒園高壓磚委託設計案進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:02 新增 / 113-11-22 09:04 修改)
- 2. 幼兒園棉被櫃契約變更案進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:03 新增 / 113-11-22 09:03 修改)
- 3. 學生交通車招標案進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-22 09:03 新增 / 113-11-22 09:03 修改)

提案討論

- 1. 無。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-25 15:04 新增 / 113-11-25 15:04 修改)

主席裁示

- 1. 規劃在紀念館2樓裝置12台分離式冷氣，請找廠商評估電力是否能負荷。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-25 15:06 新增 / 113-11-25 15:06 修改)
- 2. 請聯繫廠商提供操場跑道清洗報價。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-25 15:07 新增 / 113-11-25 15:08 修改)

散會

- 1. 上午9時15分。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-25 15:07 新增 / 113-11-25 15:07 修改)

會議人員

處室	職稱	姓名	編輯完成	完成簽到	簽收完成
校長室	校長	黃淑君	尚未完成	113-11-25 15:08	尚未完成
總務處	總務主任	馮紹華	尚未完成	113-11-25 15:08	尚未完成
總務處	文書組長	鄒佩儒	尚未完成	113-11-25 15:08	尚未完成
總務處	出納組長	賴小玲	尚未完成	113-11-25 15:08	尚未完成
總務處	事務組長	林俐吟	尚未完成	113-11-25 15:08	尚未完成

閱覽紀錄					
處室	職稱	姓名	閱覽紀錄		