

列印時間：113-11-20 16:12

會議名稱：**113-1第10次總務處業務進度列管會議** (總務處處務會議)

會議狀態：與會簽收

日期地點：113-11-19 (二) 13:00 總務處

主席：校長 黃淑君

記錄：文書組長 鄒佩儒

#### 上次會議議決事項

1. 有關購買吸葉機一案，俟完成簽核後請會計補辦預算。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:06 新增 / 113-11-08 09:06 修改)
2. 幼兒園地坪整修案經費請辦理專案保留。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:06 新增 / 113-11-08 09:06 修改)
3. 將請學務處本週完成學生交通車招標資料簽核。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:07 新增 / 113-11-08 09:07 修改)
4. 請聯絡區公所清運樹枝。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:07 新增 / 113-11-08 09:07 修改)
5. 請找廠商全面檢修屋頂並報價以提報災損，後續與太陽能廠商協商費用分攤。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:07 新增 / 113-11-08 09:07 修改)

#### 工作進度報告

1. 幼兒園地坪整修案進度  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:09 新增 / 113-11-08 09:10 修改)
2. 學生交通車招標案進度  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:09 新增 / 113-11-08 09:10 修改)
3. 樹枝清運進度  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:09 新增 / 113-11-08 09:09 修改)
4. 屋頂檢修進度  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-08 09:10 新增 / 113-11-08 09:10 修改)

#### 提案討論

1. 無。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:24 新增 / 113-11-20 10:24 修改)

#### 主席裁示

1. 經查屋頂太陽能板無損壞，無需與太陽能廠商協商費用分攤。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:09 新增 / 113-11-20 10:10 修改)
2. 幼兒園地坪整修案經費請辦理專案保留。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:14 新增 / 113-11-20 10:14 修改)
3. 請於本週簽辦幼兒園高壓磚及棉被櫃契約變更案。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:16 新增 / 113-11-20 10:16 修改)
4. 學生交通車招標案請掌握期程。  
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:20 新增 / 113-11-20 10:20 修改)

5. 將委請詹煌達顧問協助清洗操場跑道。
- 說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:21 新增 / 113-11-20 10:23 修改)

散會

1. 下午1時44分。
- 說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-11-20 10:16 新增 / 113-11-20 10:16 修改)

會議人員					
處室	職稱	姓名	編輯完成	完成簽到	簽收完成
校長室	校長	黃淑君	尚未完成	113-11-20 10:11	尚未完成
總務處	總務主任	馮紹華	尚未完成	113-11-20 10:11	尚未完成
總務處	文書組長	鄒佩儒	尚未完成	113-11-20 10:11	尚未完成
總務處	出納組長	賴小玲	尚未完成	113-11-20 10:11	尚未完成
總務處	事務組長	林俐吟	尚未完成	113-11-20 10:11	尚未完成

閱覽紀錄			
處室	職稱	姓名	閱覽紀錄